



ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કોર્ટમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લીમિટેડ
પાવર લાઇસ નં. ૪૮૫, અંગારલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ
ફોન: ૦૨૮૩૨ ૨૧૫૩૭૭ ફોક્સ: ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૦૪૮
E-Mail: firumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં.: કેસી/સીજીઆરશેફ/ ફુકમ/૨૦૧૮/ ૩૫

તારીખ: ૨૩.૨.૨૮

રજી.એ. ડી. ફારા

પત્રા.

સોઢા કંચનબા મેધુભા,
સર્વ નં-૧૧, ગામ - ચરામદા,
તાલુકી - નાનાયાણા,
જલ્લો - ફરા.

Mobile Number :- 9979062999

વિષય:- નવું વીજ જોડાણ આપવામાં વિલંબ નાનાત અંતે.

સદર્ભી:- (૧) આપની આરજી નોંધણી નં. પી.જી. ૦૩/૦૧૩/૨૦૧૭-૧૮

આપની ઉપરોક્ત વિષય આને રાંનાં મુજબાની આરજી અન્યથે ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કોર્ટમ ભુજ તરફથી તારીખ:- ૨૨/૧૨/૨૦૧૭ ની નિયત નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

(એસ. એન. વણનીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર
પીજીવીસીઓલ સર્કલ એફિસ ભુજ.

બિડાઉ-ઓપર મુજબ

૪/૮

નકલ સાદર રવાના:-

૧. શ્રી એ. એમ. ફેલર

શેરમેનશી સી. જી. આર. એક, ભુજ.

લસોફ નં. એ. એ. - ૧૦ ઓસ્કાર સોસાયટી, નાનાયાણા, ચાર રસ્તા

શૈયા સર્કલ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫.

૨. શ્રીમતી નીતીનાબેન કરીપચાટ જોધી, રઘુત્રા અન્ન,

૧૦/૧૧ લક્ષ્મી પર્સ, લક્ષ્મી વાડી, પુજારા, પ્રોટ મેઠન, રેડ,

ક્રાવાલી પોડીયાર મંદીર સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૨.

૩. શ્રી પી. આર. વ્યાસ, ટેકનોલોજી મેમબરશી, ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ભુજ
વિશેષ મુખ્ય ઇજનેર, પીજીવીસીઓલ વર્ટુલ કાર્યાલાય, ભુજ

૪. કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીઓલ, વિવાળીય કાર્યાલાય, નાનાયાણા.

૫. નાથભ ઇજનેર પીજીવીસીઓલ પેટાવિભાગીય કાર્યાલાય, નાનાયાણા.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, બુજું
ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

- * કેસ નં - પીજુ ૦૩-૦૧૩-૨૦૧૭-૧૮
- * નોંધણી તારીખ:- ૦૪-૧૨-૨૦૧૭
- * નિર્ણયની તારીખ:- ૨૨-૧૨-૨૦૧૭

- | | |
|------------------------|---|
| અરજદાર | :- શ્રી સોઢા કંચનબા મેધુલા |
| અરજદાર વતી રજુઆત કરનાર | :- અરજદાર વતી તેમની અધિકૃત પ્રતિનિધિ હાજર છે. |

વિરુદ્ધ

- | | |
|--------------------------|--|
| સામાવાળા | :- કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પીજુવીસીએલ, નખતાણા. |
| સામાવાળા વતી રજુઆત કરનાર | :- શ્રી એમ.કે.વોરા, કાર્યપાલક ઈજનેર, નખતાણા વિભાગીય કચેરી. |

ઉપરોક્ત બંને પક્ષકારોને તમામ દસ્તાવેજુ પુરાવા સાથે તેમની રજુઆત કરવા માટે તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ બુજું મધ્યે રાખવામાં આવેલ.

કાર્યવાહી

ગ્રાહકની રજુઆત

(૧) આજરોજ તા. ૨૨-૧૨-૨૦૧૭ના રોજ બુજું મધ્યેની ફોરમની બેઠકમાં ફરિયાદી સોઢા કંચનબા મેધુલાના પ્રતિનિધિ શ્રી મેધુલા કે. સોઢા હાજર છે અને તેમની એવી રજુઆત છે કે; અમોએ અમારી માલિકીની પેતીની જમીન સર્વે નં.૧૧, ગામ-ચાચડા, તા.૧૧-૨-૨૦૧૧ના રોજ ૧૦ હોર્સપાવરના નવા પેતીવાડી કનેક્શનની અરજી કરેલ. પીજુવીસીએલના નિયમાનુસાર અમારી આ અરજી સામે અમોને જરૂરી કોટેશન રૂ.૧૪૧૨૦/- (અંકે રૂપિયા ચૌદ હજાર એકસો વીસ પૂરા) વાળું તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૬ના રોજ આપવામાં આવેલ જેની છેલ્લી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ હતી. અમોએ વર્ષ ૨૦૧૧માં અરજી કરેલ અને કોટેશન ૨૦૧૬માં આપવામાં આવેલ. તે સમયે અમારા બોરમાં પાણી ઊંડું જતાં ૧૦ ને બદલે ૨૨.૫૦ હોર્સપાવરની જરૂર હોઈ આ લોડ વધારાની અરજી અમોએ તા.૧૬-૦૨-૨૦૧૬ના રોજ કરેલ અને રૂ.૨૦૦/- (અંકે રૂપિયા બસ્સો પૂરા) રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૬ના ભરેલ. એટલે કે આપેલ કોટેશનની મુદ્દત પૂર્ણ થતાં અગાઉ આ

વધારાની અરજુ કર્યા બાદ અમોને રૂ.૨૫,૬૪૫/- (અંકે રૂપિયા પચીસ હજાર છસ્સો પિસ્તાલીસ પૂરા)નું કોટેશન આપેલ જે રકમ અમોએ તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૬ના ડી.ડી.નં.૦૦૩૪૨૪ બેંક ઓફ ઇંડિયા વાળો પીજુવીસીએલ નખત્રાણા ખાતે આપેલ. ત્યાર પછી પીજુવીસીએલને લગતી તમામ કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ છે. પરંતુ હજુ સુધી અમોને કનેક્શન મળેલ નથી. ૧૦ હોર્સપાવર વાળી જગ્યાએ અમોએ જે કનેક્શન માગેલ તે જ જગ્યાએ અમોએ આ લોડવધારો માગેલ. તો અમોને કનેક્શન લોડવધારા સાથે ૨૨.૫ હોર્સપાવરનું મળો તેવી અમારી સત્વરે રજુઆત છે. વિશેષમાં પીજુવીસીએલ તરફથી મોકલવામાં આવેલ કોટેશન-૧ અને કોટેશન-૨ અને ગ્રાહક તકરાર દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ટપાલ અમોને સર્વે નં.૧૧, ગામ-ચરાખડા વાળા સરનામે મોકલેલ છે. જે અમોને મળેલ છે. જેનો પ્રત્યુત્તર પણ અમોએ આપેલ છે. આ સિવાય કોઈ પણ ટપાલ અમોને મળેલ નથી.

પીજુવીસીએલની રજુઆતના અનુસંધાને અરજદારની રજુઆત છે કે, અમોએ તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના રોજ કરેલ નવા જેતીવાડી કનેક્શન માટેની અરજુમાં અમોએ બે સરનામા બતાવેલ. ત્યારબાદ પીજુવીસીએલની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે સ્થળ ચકાસણી વખતે અમો હાજર રહેલ અને સાથ સહકાર આપેલ. સ્થળ ચકાસણી થયા બાદ જે કોટેશન પહેલું તથા બીજું પણ અમોને સ્થળ ચરાખડાના સરનામે મોકલેલ. સદર પત્ર ચરાખડા મોકલવાના બદલે બીજા કાયમી સરનામે મોકલવા અંગેનું શું પ્રયોજન હોઈ શકે તે અમો જાણતા નથી. ચરાખડાના સરનામે અમોને તમામ પત્રો મળેલ છે અને અમોએ એ તમામના પ્રત્યુત્તર પણ આપેલ છે. રજુસ્ટર એ.ડી.નો તા.૧૨-૦૪-૨૦૧૭નો પત્ર અમોને મળેલ નથી. તેમજ કહેવાતા કોન્ટ્રાક્ટરે અમારો સંપર્ક કરેલ નથી. અમારા પ્રીમાઇસીસિમાં સવાઈસિંધ નામનો કોઈ વ્યક્તિ રહેતો નથી. અમારે તો કનેક્શનની જરૂર જ છે અને અમારી જાણ બહાર પીજુવીસીએલએ એ કનેક્શન ૨૬ કરેલ છે.

પીજુવીસીએલની રજુઆત

(૨) આજરોજ તા. ૨૨-૧૨-૨૦૧૭ના રોજ સુજ મધ્યેની ફોરમની બેંકમાં પી.જી.વી.સી.એલ. વતી શ્રી એમ.ડે.વોરા, કાર્યપાલક ઈજનેર, નખત્રાણા વિભાગીય કચેરી હાજર છે અને તેમની રજુઆત છે કે; શ્રીમતી કંચનબા મેઘુભા સોઢાએ તેમના સર્વે નં.૧૧, ગામ-ચરાખડા, તાલુકો-નખત્રાણામાં કરેલ જેતીવાડી વીજકનેક્શનની અરજુના અનુસંધાને તેમને ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ જે તેમણે તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૬ના રોજ ભરપાઈ કરેલ તથા કરારનામું કરેલ હતું. જે ભાવપત્રક ભરપાઈ થયા બાદ સદર કામની લાઈન ઉલ્લી કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટરશ્રી બી.પી.ભગતને સદર કામ સૌપવામાં આવેલ હતું. કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા સદર કામ કરવા માટે સ્થળ પર જતા અરજદારના હાજર પ્રતિનિધિ દ્વારા સદર વીજજોડાણ હાલે જોતું નથી તેમ મૌખિક જણાવેલ હતું. જેના અનુસંધાને અરજદારને નખત્રાણા પેટાવિભાગીય કચેરીનો પત્ર કર્માંક ૨૬૨૨ તા.૧૨/૦૪/૨૦૧૭ના પત્રથી તેમના તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ના કરેલ અરજુમાં દર્શાવેલ વેઢહર મોટીના સરનામા પર રજુસ્ટર એ.ડી. દ્વારા અરજદારને સદર કામ કરવા માટે સહકાર આપવા માટે જાણ કરાયેલ હતી. પરંતુ અરજદાર કે તેમના પ્રતિનિધિ દ્વારા સદર પત્રના અનુસંધાને કોઈ પ્રત્યુત્તર ન મળતાં સદર કેસમાં અરજદારને વીજ જોડાણની જરૂરિયાત નથી તેમ જાણી સદર અરજુ તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૭ના રોજ પેઈડ કેન્સલ કરેલ છે. હાલમાં સદર કેસની સ્થિતિ પેઈડ કેન્સલ છે. આ કનેક્શન આપવા માટે ૩૦૦ મીટર એચ.ટી. લાઈન અને ૨૫ કેવી દ્વાંસકોર્મરની કામગીરી કરવી જરૂરી છે. તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૭ વાળો પત્ર રજુસ્ટર એ.ડી.થી અરજદારના પ્રતિનિધિ શ્રી સવાઈ સિંધ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલ છે.

નિર્જર્ખ

(3) બજે પક્ષકારોની લેખિત તેમજ મૌખિક રજુઆતો તેમજ ફાઇલમાં પડેલ પુરાવાઓને ધ્યાનમાં લેતા ફરિયાદીની મુખ્યત્વે ફરિયાદ તેઓને માંગણી કરેલ મુજબ તેમની માંગણી તેઓની તેમની માલીકીની એતીવાળી જમીન સર્વે નં. ૧૧ ગામ ચરાખડા મુકામે માંગેલ નવા એતીવાડી વિજજોડાણ ન આપીને માંગણી રદ કર્યા અંગેની છે. પીજીવીસીએલની તમામ કાર્યવાહીઓ જેવી કે અંદાજપત્ર ભરવાની, એગ્રીમેન્ટ કરવાની વગેરે તેઓ તરફથી પુર્ણ કરી દેવામાં આવેલ છે. આ અંદાજપત્ર ની રકમ ભરપાઈ કરેલ હોવા છતાં અને તમામ કાર્યવાહી પીજીવીસીએલની પુર્ણ કરેલ હોવા છતાં પણ નવા એતીવાડી વિજ જોડાણની એ માંગણી એકતરફી અમોને નવું એતીવાડી વિજ જોડાણ જોતું નથી તેવા બહાના હેઠળ રદ કરી દીધેલ છે. પરંતુ અમારે વિજ કનેક્શનની જરૂર હોછ અમોએ ફોરમ સમક્ષ અમારી ફરિયાદ યોગ્ય ન્યાય મેળવવા અથે કરેલ છે. સામાપ્ક્ષે પીજીવીસીએલની રજુઆત મુજબ ફરિયાદીએ તેમની નવા એતીવાડી કનેક્શનની માંગણી ગામ:ચરાખડા સર્વે નં. ૧૧ માં તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૧ ના રોજ ૧૦ એચ.પી. ની માંગણી કરેલ. કંપનીના નિયમાનુસાર અગ્રતાકમ મુજબ નવા વિજ જોડાણ આપવા અંગેનો અંદાજપત્ર ૦૧/૦૬/૨૦૧૬ ના રોજ આપવામાં આવેલ. અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ કરવાની નિયત સમય મર્યાદા અગાઉ અરજદારે સદર નવા કનેક્શનમાં તેમને માંગેલ ૧૦ એચ.પી.ની માંગણી સામે ૨૨.૫૦ એચ.પી. ની માંગણી (લોડ વધારો ૧૦+૧૨.૫૦ એચ.પી.) કરતા અરજદારને બીજું અંદાજપત્ર તેમની સદર લોડ વધારાની અરજુને ધ્યાનમાં રાખીને તા.૧૬/૨/૧૬ ના રોજ અંકે રૂ. ૨૫૬૪૫/- (પચ્ચીસ હજાર છસ્સો પિસ્તાલીસ પુરા) અંદાજપત્ર આપતા સદર અંદાજપત્ર ની રકમ તા.૨૬/૨/૧૬ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ. અંદાજપત્ર ની રકમ ભરપાઈ થયા બાદ જરૂરી બીજું કાર્યવાહી અરજદાર તરફથી પુર્ણ થતાં સદર વિજ કનેક્શન આપવાની કામગીરી અથે કોન્ટ્રાક્ટર એજન્સી દ્વારા સ્થાનિક જગ્યાની મુલાકાત કરી લાઈનકામ શરૂ કરવાની તૈયારી કરતા હાજર રહેલ અરજદારના પ્રતિનિધિએ જણાવેલ કે હાલ તેઓને આ વિજ કનેક્શનની જરૂર નથી. આથી અરજદારને અંદાજપત્રની તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૬ના રોજ ભરેલ રકમવાળી અરજુ કંપની સ્તરે રદ કરવામાં આવેલ છે. તેવા મતલબની જાણ પીજીવીસીએલની સ્થાનિક કચેરી નભત્રાણા દ્વારા અરજદારને રજીસ્ટર એ.ડી.પોસ્ટથી પત્ર નં.૨૬૨૨, તા.૧૨-૦૪-૨૦૧૭ના અરજુમાં દર્શાવેલ સરનામે જણાવેલ. આ વિજ કનેક્શન આપવા માટે કુલ ૩૦૦ મીટર એચ.ટી.લાઈન ૨૫ કેવીએના ટી.સી.ની કામગીરી કરવી જરૂરી છે.

ઉપરોક્ત રજુઆતો અને રેકડ ઉપરના પુરાવાને મૂલવતાં અત્રેનું ફોરમ એવા નિર્જર્ખ પર આવે છે કે, ફરિયાદીનું નવું એતી વીજકનેક્શન સર્વે નં. ૧૧, ગામ:ચરાખડા ખાતેની માંગણીઓના અનુસંધાને પ્રથમ ૧૦ એચ.પી.નું તથા બીજું ૨૨.૫ એચ.પી.નું એમ કુલ બે અંદાજપત્રો આપવામાં આવેલ તે અંદાજપત્રોની સામે અંદાજપત્રની રકમ અરજદારે સમયસર ભરપાઈ કરી પીજીવીસીએલના કરવાની તમામ કાર્યવાહીઓ પૂર્ણ કરેલ. પરંતુ પેઇડ વીજકનેક્શન અરજદારને જોઈનું નથી તેમ માનીને ખોટી રીતે અરજદારને વીજકનેક્શન એકતરફી પૂર્તી તપાસ કર્યા વગર રદ કરવામાં આવેલ છે તેવું ફલિત થાય છે. કંપનીએ સદર કનેક્શન તેમના પક્ષે રદ કર્યા પછી અંદાજપત્રની ભરેલ રકમ પણ આજદિન સુધી ફરિયાદીને પરત કંપનીના નિયમાનુસાર આપવા અંગેની કોઈ પણ કાર્યવાહી કરેલ ન હોવાનું રજુ થયેલ રેકડ ઉપરથી પ્રસ્થાપિત થાય છે. આથી સદર વીજકનેક્શન પેઇડ પડતર કંપની સ્તરે હોવાથી અરજદારની માંગણી મુજબ સદર નવું એતીવાડીનું વીજકનેક્શન ૨૨.૫ એચ.પી.નું સર્વે નં. ૧૧, ગામ:ચરાખડા ખાતે કંપનીના નિયમાનુસાર “ડી” હેઠળ મળવાપાત્ર છે તેથી આ નવું વિજ કનેક્શન અરજદારને આપવું જોઈએ. ફરિયાદીની ફરિયાદ માન્ય રાખવામાં આવે છે.

દુક્મ

(૪) આથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે; ફરિયાદીએ માંગેલ પોતાની માલિકીની જમીન સર્વે નં. ૧૧ ગામ-ચરખડા તાલુકો-નભત્રાણ ખાતે નવું ખેતીવાડી વીજજોડારા ૨૨.૫ એચ.પી.નું કંપનીના નિયમાનુસાર દિવસ ૨૦(ત્રીસ)માં આપવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી સદર નવું કનેક્શન 'ડી' કેટેગારી ફેઠળ ચાલુ કરવું. ફરિયાદીની ફરિયાદ મંજૂર કરવામાં આવે છે.

સ્થળ : બુજુંકાંદુલી

તારીખ : ૨૨-૧૨-૨૦૧૭

અનુભૂતિ:
(એન.એચ.જોધી)

સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી
સીજીઆરએફ,
પીજીવીસીએલ, બુજું.


(પી.એ.પટેલ)

મેસ્ટર ટેક્ષ્શી
સીજીઆરએફ,
પીજીવીસીએલ, બુજું.

અનુભૂતિ:
(એ.એમ.ફેબર)

પ્રમુખશ્રી
સીજીઆરએફ,
પીજીવીસીએલ, બુજું.

નોંધ:- ફરિયાદીને જો આ હુકમ સામે અસંતોષ હોય તો હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિવસ ૩૦(ત્રીસ)માં વીજ લોકપાલ(એમ્બ્યુસમેન્ટ) ગુજરાત વીજ નિયંત્રકની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ સમક્ષ અપીલ કરી શકશે.