



## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

### ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદાન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: [forumbhavnagar.pgvc@gmail.com](mailto:forumbhavnagar.pgvc@gmail.com)

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૫૯/૧૮-૧૯/૧૦૬૮

તારીખ:

૧૬ MAR ૨૦૧૦

આર. પી. ઓ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી કુકડીયા રમેશભાઈ પોપટભાઈ,  
પ્લોટ વિસ્તાર, બસ સ્ટેન્ડ પાસે,  
મુ.કોજળી, તા. મહુવા,  
જી. ભાવનગર.

મો.નં. ૭૫૯૮૮ ૭૮૧૩૩.

કેસ નં. ૧૫૯/૧૮-૧૯

**વિષય :** નવું ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન મળવા બાબત.

**સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૬/૧૨/૧૮.

(૨) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૫૯/૧૮-૧૯/૪૬૮ તા. ૩૧/૦૧/૧૯.

(૩) અતેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૫૯/૧૮-૧૯/૭૪૮ તા. ૨૫/૦૨/૧૯.

### છાલ્લા અંગે જગ્યાના

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૨/૦૨/૧૯ તથા તા. ૦૫/૦૩/૧૯ નાં રોજ રૂબરૂ રજુઆત માટે બોલવવામાં આવેલ, પરંતુ તમો એકપણ વખત હાજર રહેલ નથી. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીઓલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.  
૧/૮

**બિકાશ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

**નકલ રવાના:-**

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પટોલાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્ય-૨.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(આહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમઝી)

આહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેટિસ નંબર - ૧૬૮/૧૮-૧૮ ⇒

વાદી :— શ્રી કુકડીયા રમેશભાઈ પોપટભાઈ

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- ૨૨.૦૨.૧૯ તથા ૦૫.૦૩.૧૯ ◊

હાજર રહ્યા :— ગેરહાજર

પ્રતિવાદી :— શ્રી વી.જી. બારડ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.  
(પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી કુકડીયા રમેશભાઈ પોપટભાઈ, મુ.કોંજળી, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની નવું ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન મળવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, આહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૬૮/૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં.બીજેડ/ફોરમ/૧૬૮/૧૮-૧૮/૪૬૮ તા.૩૧.૦૧.૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખીક રજુઆત કરવા તા. ૨૨.૦૨.૧૯ તથા તા.૦૫.૦૩.૧૯ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ, જેમાં વાદી એકપણ વખત હાજર રહેલ નથી. તથા પ્રતિવાદી શ્રી વી.જી. બારડ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

જ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...:


- ૧.૧ અમો અરજદાર મહુવા તાલુકાના કોંજળી ગામે રહીએ છીએ.
- ૧.૨ અમારી ખેતીવાડી રાતોલ રોડ ઉપર સર્વે નં. ૫૪/૨ પેકીર/પેકી૧ થી ઘરાવીએ છીએ.
- ૧.૩ અમારી ઉપરોક્ત સર્વે નંબરવાળી ખેતીવાડી જમીનમાં અમારા દવારા તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ. ૨૦૦/- રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ રસીદ નં. WZ ૪૭૭૦૫૭ થી ભરપાઈ કરી, ખેતીવાડી નવું વીજ કનેક્શન મેળવવા માટે અરજી કરેલ હતી.
- ૧.૪ વારા પ્રમાણે ખેતીવાડી વીજકનેક્શન મંજુર થવાથી, મહુવા ગ્રામ્ય-૨ વીજ કચેરીમાંથી કર્મચારી સર્વે કરવા માટે આવેલ હતાં.



- ૧.૫ સર્વેયર દવારા કુલ લાઈન રડત ભીટર અને આઠ પોલનું સર્વે કરેલ હતું.
- ૧.૬ ત્યારબાદ કચેરી દવારા અમોને જાવક નં. ૭૩૫૭ તા. ૧૮.૦૮.૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ હતું, જે અંદાજપત્ર અમો દવારા તા. ૧૫.૧૦.૧૮ ના રોજ રૂ. ૭૮૫૩/- ભરપાઈ કરી આપેલ તેમજ ટેસ્ટ રીપોર્ટના નાણા પણ અમો દવારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.
- ૧.૭ અમારા વારા મુજબ કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો સ્થળ પર લાઈન કામગીરી કરવા માટે આવેલ હતાં. અમારી વાડીએ કર્મચારી દવારા ૮ પોલનું સર્વે કરેલ પરંતુ જ્યારે પોલની ગાડી આવેલ ત્યારે તેમાં સ્થળ પર ઉ પોલ જ ઉતારેલ.
- ૧.૮ અમારા દવારા આ સાથે સ્થળ પરનો નકશો જોડેલ છે. જેમાં દર્શાવ્યા મુજબ ગોબરભાઈ બાવભાઈ ના ટી.સી. પરથી ટેપીગ લેવાનું છે, ત્યાં વચ્ચે ધીરુભાઈ જેઠાભાઈની વાડી આવે છે અને સર્વે મુજબ તેની વાડીમાં ૧૧ કે.વી. કન્ટક્ટર વાયરો કોસ થાય છે. તેથી ધીરુભાઈ જેઠાભાઈની એવી રજુઆત છે કે મને જ્ઞારી વાડીમાં કોસ ન થાય તે રીતે એક પોલ શેઢા ઉપર ઉભો કરી કામગીરી કરવામાં આવે તો વાયરો મને નક્તરરૂપ ન થાય અને મને કામગીરી કરવા દેવામાં વાંધો નથી. પરંતુ તા. ૧૦.૧૨.૧૮ ના રોજ કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો કામગીરી કરવા ગયેલ ત્યારે જણાવેલ કે અમારે ઉ પોલમાં જ કામગીરી કરવાની છે અને મજૂરો દવારા ટી.સી. પાસેથી પ્રથમ બે પોલના ખાડા કરી, બાકીના ઉ પોલ કયાં લગાવવાના છે તે જાણ ન હોવાથી તેમજ ધીરુભાઈ જેઠાભાઈ દવારા વાંધો ઉઠાવેલ હોવાથી આખો દિવસ બેસી જતા રહેલ.
- ૧.૯ કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો ફરી વખત તા. ૦૮.૦૧.૧૮ ના રોજ સ્થળ પર કામગીરી કરવા આવતાં તેઓ દવારા બે પોલના ખાડા પણ કરેલ ત્યારે ધીરુભાઈ જેઠાભાઈ દવારા કોસ વાયરો ન નાખવા માટે વાંધો ઉઠાવેલ.
- ૧.૧૦ કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો દવારા કચેરીમાં એવું જણાવેલ છે કે શેઢા પાડોશી દવારા વાંધો ઉઠાવવામાં આવેલ છે તેમ છતાં જુ.એ.મહેતા સ્થળ ઉપર ખરેખર શું સ્થિતી છે તે જાણવા આવતા જ નથી.
- ૧.૧૧ મહેતા સાહેબ સ્થળ પર આવતાં ન હોવાથી અમારા દવારા સાદો નકશો બનાવેલ છે તેમાં દર્શાવેલ મુજબ જો ૮ પોલ ઉભા કરવામાં આવે તો પ્રશ્નનું નિરાકરણ થાય તેમ છે તેથી આપ સાહેબને વિનંતી છે કે અમારી વીજલાઈનની કામગીરી પુર્ણ કરાવી અમારું વીજ કનેક્શન અમોને મળે તેવો હુકમ કરવા વિનંતી છે.

#### **૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,**

- ૨.૧ સદર અરજદાર મહુવા તાલુકાના કોઝળી ગામે રહે છે.
- ૨.૨ સદર અરજદાર તેમની ખેતીવાડી રાતોલ રોડ ઉપર સર્વે નં.૫૪/૨ પૈકીર/પૈકી૧ થી ઘરાવે છે.
- ૨.૩ સદર અરજદારની ઉપરોક્ત સર્વે નંબર રાવાળી ખેતીવાડી જમીનમાં તેમના દવારા તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ રૂ. ૨૦૦/- ૨જીસ્ટ્રેશન ચાર્જ રસીદ નં. WZ ૪૭૭૦૫૭ થી ભરપાઈ કરી, ખેતીવાડી નવું વીજ કનેક્શન મેળવવા માટે અરજી કરેલ છે.
- ૨.૪ સદર અરજદારનો કમાનુસાર વારા પ્રમાણે ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન મંજુર થવાથી, મહુવા ગ્રામ્-૨ વીજ કચેરીમાંથી કર્મચારી સર્વે કરવા માટે ગયેલ હતાં.



- ૨.૫ સર્વેચાર દવારા કુલ લાઈન ર૨૫ મીટર અને આઠ પોલનું સર્વે કરેલ હતું.
- ૨.૬ ત્યારબાદ મહુવા ગ્રામ્ય-૨ કુચેરી દવારા તેમને જાવક નં. ૭૩૫૭ તા. ૧૯.૦૯.૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ હતું, જે અંદાજપત્ર તેમના દવારા તા. ૧૫.૧૦.૧૮ ના રોજ શા. ૭૮૫૩/- ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.
- ૨.૭ તેમજ ટેસ્ટ રીપોર્ટના નાણા પણ તા. ૧૫.૧૦.૧૮ ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.
- ૨.૮ સદર અરજદારનો સર્વેનો સ્કેચ આ સાથે જોડેલ છે. જેમાં દર્શાવ્યા મુજબ ગોબરભાઈ બાવભાઈ ના ટી.સી. પરથી ટેપીગ લેવાનું છે, ત્યાં વચ્ચે ધીરુભાઈ જેઠાભાઈની વાડી આવે છે અને સર્વે મુજબ તેની વાડીમાં ૧૧ કે.વી. કન્કટર્સ વાયરો કોસ થાય છે. તેથી ધીરુભાઈ જેઠાભાઈની એવી રજુઆત છે કે મને મારી વાડીમાં કોસ ન થાય તે રીતે એક પોલ શેઢા ઉપર ઉભો કરી કામગીરી કરવામાં આવે તો વાયરો તેમને નક્તરરૂપ ન થાય અને તેમને કામગીરી કરવા દેવામાં વાંધો નથી. પરંતુ તા. ૧૦.૧૨.૧૮ ના રોજ કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો કામગીરી કરવા ગયેલ ત્યારે જણાવેલ કે અમારી વાડીમાં કોસ વાયરો ખેચવાના નથી કહી વાંધો ઉઠાવેલ હોવાથી મજુરો દવારા ટી.સી. પાસેથી પ્રથમ બે પોલના ખાડા કરી, આખો દિવસ બેસીને પરત આવેલ હતાં.
- ૨.૯ કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો ફરી વખત તા. ૦૮.૦૧.૧૮ ના રોજ સ્થળ પર કામગીરી કરવા જતાં તેઓ દવારા બે પોલના ખાડા પણ કરેલ ત્યારે ધીરુભાઈ જેઠાભાઈ દવારા કોસ વાયરો ન નાખવા માટે વાંધો ઉઠાવેલ હોવાથી ફરી વખત પરત આવેલ હતાં.
- ૨.૧૦ ત્યારબાદ ફરી વખત અરજદારની ફોરમમાં રજુઆતના અનુસંધાને તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ નાયબ ઈજનેર, મહુવા ગ્રામ્ય-૨ વીજ કુચેરી દવારા સ્થળ પર તપાસ કરેલ છે અને સ્થળ રોજકામ કરેલ છે. તેમાં પણ તેમના જણાવ્યા મુજબ ધીરુભાઈ જેઠાભાઈની વાડીમાંથી માત્ર કોસ વાયર પસાર થાય છે જે વાયરો ખેચવા બાબતે ધીરુભાઈ જેઠાભાઈ દવારા વાંધો ઉઠાવેલ છે.
- ૨.૧૧ સદર અરજદારની દવારા તેમની રજુઆતમાં જણાવ્યા મુજબ એક પોલ વધારે ઉભો કરવાથી કામગીરી થઈ શકે તેમ છે તેના અનુસંધાને નાયબ ઈજનેર, મહુવા ગ્રામ્ય-૨ દવારા સ્થળ પર નકશો બનાવેલ છે તેના પરથી એવો ખુલાસો કરે છે કે જો નવો પોલ લોકેશન A અથવા B ઉપર ઉભો કરી, કામગીરી કરવામાં આવે તો તેના માટે જરૂરી તાણીયાઓ રસ્તા પર નક્તરરૂપ થાય અને બાજુ વાળા હકાભાઈ ટપુભાઈની ખાનગી માલીકીની વાડીમાં આવે. તેમજ લોકેશન C ઉપર પણ તાણીયો મારવો પડે જે રસ્તામાં નક્તરરૂપ થાય તેમ છે જેથી તે રીતે કામગીરી કરવી ટેકનીકલી શક્ય નથી, તેવું નાયબ ઈજનેર, ગ્રામ્ય-૨ જણાવે છે.
- ૨.૧૨ આમ, પીજીવીસીએલ કંપની દવારા જરૂરી પ્રયત્નો કરેલ હોવા છતાં બાજુના શેઢા પાડોશી ધીરુભાઈ જેઠાભાઈ દવારા ઉઠાવેલ વાંધાનું નિરાકરણ થયેલ નથી, જેથી આ કામમાં વિલંબ પડેલ છે.
- ૨.૧૩ ભારતીય ટેલીગ્રામ ધારો ૧૮૮૫ ના પાર્ટ ૩(૧૦)(૨), ભારતીય વીજધારો ૧૮૯૦ ની કલમ ૧૨-૧ તદ્દિપરાંત (૩), વીજસપ્લાય ધારો ૧૮૪૮ ની કલમ ૪૨-૧ અંતર્ગત વીજવિતરણ અને તે માટેના વીજાણું વગેરે સ્થાપન માટે પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લીમીટેડને ઘોરણસર સત્તા અને અધિકાર મળેલ છે અને તે રૂએ આ અંગેની તમામ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આમ છતાં આ કોમ મા કાર્યક્રમામી તરફથી વ્યક્તિગત અથવા સમૂહંગત



વાંધો લઈ કામને રૂકાવટ કરવામાં આવે તો તે અંગેની યોગ્ય પતાવટ કે હુકમ કરવા જીવલા મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને ઈન્ડીયન ઇલેક્ટ્રોસીટી એકટ ૧૯૭૦ ની કલમ ૧૨ (૨) તથા ઈન્ડીયન ટેલીગ્રાફ એકટ ૧૮૮૫ ની કલમ ૧૬ (૧) અંતર્ગત સત્તાઓ પ્રાપ્ત છે.

- ૨.૧૩ ઉપરાં પીજીવીસીએલ કંપનીના પરીપત્ર નં. PGVCL/Project/RE/4302 Dt.11.10.2010 મુજબ resolving such disputes arise because of objection raised by adjacent farmers all such pending cases should be cleared on top priority and field officers under your control be instructed to refer such dispute to DM/ Collector at the earliest દવારા આવા કેસો DM રીફર કરવા જગ્યાવેલ છે.
- ૨.૧૪ ઉપરોક્ત બાબતોને અનુલક્ષીને સદર અરજદારની ફાઈલ તા. ૧૧.૦૨.૨૦૧૯ના રોજ જાવક નં. ૧૦૭૮ થી DM રીફર કરવા માટે કલેક્ટર કચેરી, ભાવનગર ખાતે મોકલાવેલ છે, આગણની કાર્યવાહી DM કચેરીના હુકમ મુજબ કરવામાં આવશે.

**૩ ફોરમનું તારણ :-** વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર કુક્કિયા રમેશભાઈ પોપટભાઈની ફોરમને રજુઆત છે કે તેઓને મુક્તાબેન પોપટભાઈ કુક્કિયાના નામનું ગામ—કોંઝળી, તા. મહુવા માં તા. ૧૮.૦૫.૨૦૧૬ ના રોજ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે અરજી નોંધણી કરાવેલ. એના માટે પ્રતિવાદીએ તા. ૧૮.૦૮.૨૦૧૮ ના રોજ અંદાજપત્ર આપેલ, જે વાદીએ તા. ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ ટેસ્ટ રીપોર્ટ સાથે ભરપાઈ કરી આપેલ.
- ૩.૨ અરજદારનાં ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે પ્રતિવાદીએ લાઈનના કામ માટે કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો મોકલેલ ત્યારે બાજુની જમીનના માલીક ધીરુભાઈ જેઠાભાઈ એ વાંધો ઉઠાવેલ અને કામ અટકાવેલ. ત્યારબાદ ફરીવાર લાઈનની કામગીરી માટે તા. ૦૮.૦૧.૨૦૧૮ ના રોજ પ્રતિવાદીએ કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો મોકલેલ ત્યારે પણ ધીરુભાઈ જેઠાભાઈએ કામ અટકાવેલ.
- ૩.૩ તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ પ્રતિવાદીનાં નાયબ ઈજનેર એ સ્થળ પર જઈ, રૂબરૂ તપાસ કરી અને સ્થળ રોજકામ કરેલ, જેમાં જગ્યાવેલ કે વાંધો ઉઠાવનાર ધીરુભાઈ જેઠાભાઈની વાડી ઉપરથી માત્ર કોસમાં વાયરો પસાર થાય છે. આમ, ધીરુભાઈનો વાંધો અસ્થાને છે. તેમજ પ્રતિવાદીએ ટેકનીકલી ફિઝીબીલીટી મુજબ સર્વે કરેલ છે.
- ૩.૪ વારંવાર પ્રયત્નો કરવા છતાં પ્રતિવાદી અરજદારના જોડાણ માટે લાઈન નાંખી શકેલ નહી તેથી પ્રતિવાદીએ ભારતીય ટેલીગ્રાફ ધારા ૧૮૮૫ તેમજ ભારતીય વીજધારા ૧૯૭૦ અને વીજસખાય ધારા ૧૯૪૮ મુજબ ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજીસ્ટ્રેટશ્રીને સદર કેસ તા. ૧૧.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ રીફર કરેલ છે અને પ્રતિવાદી જગ્યાવે છે કે આગણની કાર્યવાહી ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજીસ્ટ્રેટશ્રી ના હુકમ મજબૂત રૂવામાં આવશે.



..૫..

૩.૫ જી.ઈ.આર.સી. ના નોટીઝિકેશ નં. ૨/૨૦૧૧ ના કલોઝ નં. ૨.૩૦(૧) મુજબ "સમાન બાબત ને લગતી અને સમાન ફરિયાદી અને પરવાનેદાર વચ્ચેની બાબતને લગતી કાર્યવાહી. કોઈપણ કોર્ટ, ટ્રીબ્યુનલ, લવાદ, કે અન્ય કોઈ તંત્ર સમક્ષ બાકી હોય તેવા કેસોમાં, અથવા આવી કોઈ કોર્ટ, ટ્રીબ્યુનલ, લવાદ, કે અધિકારીએ હુકમનામું, ચુકાદો કે આખરી હુકમ પસાર કરી દીધો હોય તેવા કેસો.." માં વાદી ફરીયાદ કરવા હક્કદાર રહેતો ન હોઈ, ફોરમે કશો હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં. "૩.૫ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : - ૦૫.૦૩.૨૦૧૮

ગેરહાજર  
(પી. એચ. માવાણી)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.પિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

