

# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc1@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૫૩/૧૮-૧૯/ ૪૪૪૩

તારીખ : ૧ OCT ૨૦૧૮

પ્રતિ,

શ્રી બારેયા નાથાભાઈ હાજાભાઈ,

નદીના સામે કાંઠે, સોદ્ધાંદરી નો સીમાડો,

મુ. ખાટસુરા,

તા : મહુવા જી. ભાવનગર.

મો : ૮૮૮૭૫૧૯૪૫૮.

કેસ નં. ૫૩/૧૮-૧૯.

વિષય : નવા ખેતીવાડી વીજ વપરાશના કનેક્શન બાબત.

સંદર્ભ : આપનો પત્ર તા : ૧૧.૦૫.૧૮.

(૧) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૫૩/૧૮-૧૯/૨૭૬૭ તા. ૨૧.૦૬.૧૮.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૫૩/૧૮-૧૯/૩૮૬૭ તા. ૦૪.૦૬.૧૮.

### શ્રીમાન રજીષ્ટરેડ ગ્રાહક

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૮ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

( એમ.પી. સોલંકી )

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઓનલ કચેરી ભાવનગર.

### બિકાશ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.


..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

### નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, આર-૨ મહુવા.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમઝ્ઞા)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેર્ટસ નંબર - ૫૩/૧૮-૧૮ ⇒

વાદી :- શ્રી બારેયા નાથાભાઈ હાજાભાઈ  
◆ વિરુદ્ધ ◆

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◆ રજુઆતની તારીખ:- ૧૫/૦૬/૨૦૧૮ ◆

હાજર રહ્યા :- શ્રી હરેશભાઈ નાથાભાઈ બારેયા- પુત્ર.

પ્રતિવાદી :- શ્રી એચ.એન શાહ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી બારેયા નાથાભાઈ હાજાભાઈ, મુ.ખાંતસુરા, તા.મહુવા જી.ભાવનગરની નવા ઘેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૫૩ / ૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુણ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીએક્સ/ફોરમ/ ૫૩/ ૧૮-૧૮/ ૨૭૫૭ તા. ૨૧.૦૬.૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી વતી શ્રી હરેશભાઈ નાથાભાઈ બારેયા- પુત્ર હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી એચ.એન શાહ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા, ઉપસ્થિત રહેલ.

⇒ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમો અરજદાર બારેયા નાથાભાઈ હાજાભાઈ મહુવા તાલુકાના ખાટસુરા ગામે રહીએ છીએ.

૧.૨ અમારી ઘેતીવાડી ખાટસુરા ગામના ખાતામાં સર્વે નંબર ૩૮/૩૨/P૨ થી ઘેતીવાડી જમીન ધરાવીએ છીએ. અમારા દ્વારા તા. ૧૨.૧૨.૨૦૧૪ ના રોજ ૨૮૩૫૩૨ નંબર ૩૨૦૦ બરી ઘેતીવાડી નવું કનેક્શન મેળવવા માટે અરજી કરેલ હતી.



- ૧.૩ ત્યારબાદ કંપનીની પ્રયોરીટી મુજબ અમારો વારો આવતા કમ્પનીના કર્મચારી અમારી વાડીયે સર્વે કરવા આવેલ અને સર્વે કામગીરી પૂર્ણ કરેલ અને સર્વે પણ કંપનીના નિયમાનુસાર કરવામાં આવેલ જે સર્વે કરેલ તે કોઈને નડતરરૂપ ન થાય તે રીતે પડતર સરકારી જમીનમાં કરવામાં આવેલ છે.
- ૧.૪ ત્યારબાદ કંપની દ્વારા અમોને જાવક નંબર ૧૧૭૯ થી તા:૨૩.૨.૨૦૧૮ ના રોજ અમોને અંદાજપત્રક રૂ.૭,૮૫૩ નું પાઠવવામાં આવેલ. જે અંદાજપત્રક અમો દ્વારા તા:૨૩.૩.૨૦૧૮ ના રોજ રસીદ નંબર ૪૧૬૭૮૫,૯૯,૬૭ થી રૂ.૭,૮૫૩ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ. અને ટેસ્ટરીપોર્ટ ના નાણા પણ રૂ.૨૦ તા:૨૩.૩.૨૦૧૮ ના રોજ રસીદ નંબર ૪૧૬૭૮૮ થી ભરપાઈ કરવામાં આવેલ.
- ૧.૫ ત્યારબાદ કંપનીના નીયમાનુસાર કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો અમારી વાડીયે પોલ ઉભા કરવા આવેલ જે સમયે અમારા પોલ ઉભા કરવા આવેલ તે સમયે અમારા શેઢા પડોશી ચીથરભાઈ સોડાભાઈ દ્વારા દબાણ ની જમીનમાં પોલ લગાડવા વાંધો ઉભો કરેલ અને પોલ લગાડવા દીઘેલ નહિ, અને કોન્ટ્રાક્ટર ના માણસો જતા રહેલ હાલ સદર વાતને બે મહિના થયેલ છે જો અમારો વાંધો સોલ્વ થઈ જાય તો બીજા બે ઝેડૂત ને જે વાંધાઓ પડેલ છે તે પણ સુધરી જાય તેમ છે.
- ૧.૬ આવી રીતે શેઢા પડોશી વાંધો પાડે તો અધિકારીઓ સ્થળ ઉપર મુલાકાત લેતા નથી. જો શેઢા પડોશીના કાડ નડતર રૂપ થતા હોય તો ત્રણ થી ચાર ગાળામાં કેબલ લગાવી લાઈન ચાલુ કરી આપવી જોઈએ અને જો મારો વાંધો સુધરે તો બીજા બે ઝેડૂતોના કનેક્શન ચાલુ થાય તેમ છે. જો અધિકારી સ્થળ પર આવી વાંધો સોલ્વ કરે તો કનેક્શન ચાલુ થાય તેમ છે.
- ૧.૭ આપ સાહેબને અમારી નમ્ર અરજ છે કે અમારું ઐતીવાડીનું નવું કનેક્શન લગાડવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.

**» પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,**

૨.૧ સદર અરજદાર બારેયા નાથાભાઈ હાંગાભાઈ મહુવા તાલુકાના ખાટસુરા ગામે રહે છે. તેમની ઐતીવાડી ખાટસુરા ગામના ખાતામાં સર્વે નંબર ૩૮/૩૨/P૨ થી ઐતીવાડી જમીન તેઓ ધરાવે છે તેમના દ્વારા નીચેની વિગતથી ઐતીવાડી નવું કનેક્શન મેળવવા માટે અરજી કરેલ છે.

૨.૨ અરજદારનું નામ: બારેયા નાથાભાઈ હાંગાભાઈ.

અરજી કર્યા તારીખ: ૧૨.૧૨.૨૦૧૪.

ગામ: ખાટસુરા. જમીન સર્વે નંબર: ૩૮/૩૨/P૨.

રસીદ નંબર: ૮૮૩૫૩૨.

રૂપિયા: ૨૦૦.

સ્કીમ: SPA.

૨.૩ ત્યારબાદ કંપનીની પ્રયોરીટી મુજબ તેમનો વારો આવતા કમ્પનીના કર્મચારી તેમની વાડીયે સર્વે કરવા ગયેલ અને સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ અને તેમને નીચેની વિગતથી અંદાજપત્ર પાઠવવામાં આવેલ.

➤ અરજદારનું નામ: બારેયા નાથાભાઈ હાંગાભાઈ

➤ ગામ: ખાટસુરા.

➤ સર્વે નંબર: ૩૮/૩૨/P૨..

➤ અંદાજપત્રક નંબર અને તારીખ: નં. ૧૧૭૯, તા: ૨૩.૦૨.૨૦૧૮.



૨.૪ ત્યારબાદ સદર અંદાજપત્રક અરજદાર દ્વારા નીચેની વિગતથી ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.

➢ અરજદારનું નામ: બારેયા નાથાભાઈ હાજાભાઈ.

➢ ગામ: ખાટસુરા.

➢ સર્વે નંબર: 38/3P2/P2.

➢ અંદાજપત્રક ભરપાઈ કર્યા તારીખ: ૨૩.૩.૨૦૧૮.

➢ રસીદ નંબર: ૪૧૫૭૬૫, ૬૬, ૬૭.

૨.૫ ત્યાર બાદ અરજદાર દ્વારા ટેસ્ટરિપોર્ટ નીચેની વિગતથી ભરપાઈ કરવામાં આવેલ છે.

ટેસ્ટરિપોર્ટ: રસીદ નંબર: ૪૧૫૭૬૮ તારીખ: ૨૩.૩.૨૦૧૮, રકમ રૂ.: ૨૦/- રૂપિયા.

સદર કામગીરી મહુવા ગ્રામ્ય-૨ વીજકચેરીના કોન્ટ્રાક્ટર શ્રી એમ.પી.સરવૈયા ને સોંપવામાં આવેલ અને તેમના દ્વારા તા: ૨૫.૫.૨૦૧૮ ના રોજ તેમના માણસો સદર લાઈન કામ કરવા મોકલેલ ત્યારે તેમના બાજુના શેઢા પડોશી શ્રી સોલંકી ચીથરભાઈ સોંડાભાઈ દ્વારા વાંધો ઉલો કરી કામમાં રુકાવટ કરેલ અને કામગીરી અટકાવેલ.

૨.૬ ત્યારબાદ તેમની વાડીએ ફરીવખત મહુવા ગ્રામ્ય-૨ ના જુ.ઇ.શ્રી એ.કે.મહેતા તથા તેમના લાઈનસ્ટાફ સદર વાંધા નું નીરાકરણ કરવા તા: ૨૫.૫.૧૮ ના ગચેલ ત્યારે પણ શેઢા પડોશી ચીથરભાઈ સોંડાભાઈ દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો સામે તેમની વાડી એ પોલ ઉલો કરવામાં વાંધો કરેલ અને લાઈન કામ કરવા દીઘેલ નહિ.

૨.૭ ત્યારબાદ તેમની વાડીએ ફરીવખત મહુવા ગ્રામ્ય-૨ ના જુ.ઇ.શ્રી એ.કે. મહેતા દ્વારા તા: ૧૦.૬.૨૦૧૮ ના રોજ સદર અરજદાર ની વાડી એ બીજી બાજુથી લાઈન આવી સકે તેમ હોઈ તેમ રી-સર્વે કરવા માં આવેલ પરંતુ તેમાં શેઢા પાડોશી જુતુભાઈ મગનભાઈ દ્વારા તેમની વાડી ના શેઢા પર થાંબલા ઉભા કરવાનો વાંધો જણાવેલ. તેથી ત્યાંથી પણ સદર કેસનું નિરાકરણ થઈ શકે તેમ નથી. વધુ માં અરજદાર દ્વારા શેઢા પડોશીના ઝડપ નડતર રૂપ થતા હોય તો ત્રણ થી ચાર ગાળામાં કેબલ લગાવી લાઈન ચાલુ કરી આપવી તેવી અરજી કરેલ પરંતુ કેબલ નો ખર્ચ તથા એતીવાડી લાઈન ના એપ્રિયર જોતા તાંત્રિક દ્રષ્ટિ એ તથા કંપની ના નિયમ અનુસાર એતીવાડી માં કે બળનો ઉપયોગ શક્ય નથી.

૨.૮ વધુ માં તા: ૧૪/૭/૨૦૧૮ ના રોજ મહુવા માં અતિવૃદ્ધિ વરસાદ ના કારણે મહુવા ગ્રામ્ય-૨ કચેરી માં અંદાજીત ૨૫૦ થાંબલાની તથા લાઈન નું નુકસાન થચેલ હોઈ સદર લાઈન નું પાવર રિસ્ટોરેશન ના કામ નું અગ્રતા સમજી સદર કામ માટે મેનપાવર ડાયવર્ટ કરેલ જેમાં અંદાજીત ૧ મહિના સુધી નો સમય લાગેલ, જેના કારણે સદર કામ માં મોડુ થચેલ છે.

૨.૯ સદર કેસમાં જે વાંધો પાડનાર વ્યક્તિ છે તેના એતર માંથી લાઈન ઉલી ફરવાની છે તેથી સદર કેસ માટે પોલીસ બંદોબસ્ત રાખી સદર કામગીરી દિન ૧૫ માં મહુવા ગ્રામ્ય-૨ વીજકચેરી દ્વારા પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે અન્યથા સદર કેસ કલેક્ટરશ્રી ની કચેરી સમક્ષ મહુવા ગ્રામ્ય-૨ કચેરી દ્વારા મૂકી દેવામાં આવશે.

જ) ફોરમનું તારણ:— વાડી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાડી અરજદાર બારેયા નાથાભાઈ મહુવા તાલુકાના ખાટસુરા ગામમાં તા. ૧૨.૧૨.૧૪ના રોજ નવા એતીવાડી વીજ જોડાણ માટે અરજી નોંધણી કરાવેલ છે. જે માટે પ્રતિવાદીએ આપેલ અંદાજપત્ર વાડી દ્વારા તા. ૨૩.૦૩.૧૮ના રોજ ભરપાઈ કરવામાં આવેલ.



- 3.2 વાઈએ માંગેલ નવા ખેતી વીજજોડાણ માટે પ્રતિવાઈ દ્વારા તા. ૨૫.૦૫.૧૮ના રોજ લાઈન કામ માટે કોન્ટ્રાક્ટરના માણસોને મોકલેલ ત્યારે વાઈની જમીનની બાજુની જમીનના માલિક સોલંકી ચીથડભાઈએ વાંધો ઉભો કરી લાઈન કામ અટકાવેલ, આથી વાઈના વીજ જોડાણનું કામ આગળ થઇ શકેલ નહિ.
- 3.3 પ્રતિવાઈએ આ માટે રી-સર્વે પણ કરેલ છે પરંતુ વાઈના વીજ જોડાણની કામગીરી શરૂ કરેલ નથી.
- 3.4 બાજુની જમીનની માલિકીવાળાનો વાંધો રજુ કરી તા. ૨૫.૦૫.૧૮ના રોજ કામ અટકાવ્યા બાદ પ્રતિવાઈ દ્વારા લાઈન કામ અંગેની કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલ નથી.
- 3.5 પ્રતિવાઈને સુચના આપવામાં આવે છે કે વાઈએ માંગેલ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટેનું લાઈન કામ તાત્કાલિક શરૂ કરી અને દિવસ-૩૦માં પૂર્ણ કરી વાઈનું વીજજોડાણ ચાલુ કરી આપવું.

ઃ હુકમ :-

- વાઈની રજુઆત, પ્રતિવાઈની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં. "3.૫ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાઈશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કુચેરી, જ્લોક નં.૩, પોલીટેકનિક કંપ્યુટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : -૧૫/૦૬/૨૦૧૮

ગેરહાજર  
(પી. એચ. માવાણી)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

