

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પશ્ચિમગુજરાત વીજકંપની લીમિટેડ
સર્કલ ઓફીસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ફોનનં. : ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૧૬૭/૨૬૫૭૮૭૭ website : www.pgvcl.com
CIN:U40102GJ2003SGC042908

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૦૦૩/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩ / ૫૩૬૧

તિ. 27 JUN 2022

રજી.એડી./સ્પીડ પોસ્ટ/ફરિયર મારફત

પ્રતિ,
ધ માઈન બોક્સાઈટ કંપની મોહસીન અબ્દુલ વહાબ બુખારી
સલાયા ગેઈટ, મોદી મીલ સામે,
જામ ખંભાળિયા
જી. : દેવભુમી દ્વારકા, પીનકોડ. : ૩૬૨૧૩૦ મોબાઈલ : ૯૮૨૦૬૩૫૩૭૦

વિષય : અમારા નવા ઔદ્યોગિક હેતુના વીજજોડાણમાં વિલંબથી અંદાજપત્રક આપવા અંગે તેમજ અંદાજપત્રક ભરપાઈ થયા બાદ વિલંબથી લાઈન કામ થવા અંગે.
સંદર્ભ : ધ માઈન બોક્સાઈટ કંપની મોહસીન અબ્દુલ વહાબ બુખારી ની રજુઆત તારીખ: ૧૪.૦૪.૨૦૨૨

(અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૦૦૩/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩)

મહોદયશ્રી,

આપશ્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ,



(ડી.એસ.રાજપાલ)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લી., જુનાગઢ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વર્તુળ કચેરી, જામનગર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વિભાગીય કચેરી, દેવભુમી દ્વારકા

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.-૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિયમ નં.-૨.૫૪ અનુસાર, સદર ફુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાટીયા

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

સર્કલ ઓફીસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ફોન નં.: ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૧૬૭/૨૬૫૭૮૭૭ website : forumjunagadh.pgvccl@gebmail.com
CIN:U40102GJ2003SGC042908

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૦૦૩/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩/૫૩૬૧

તા.. ૨૭-૬-૨૨

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ નં. ૪૨(પ) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ જુનાગઢના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરિયાદ.

No. PG - 003/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩

અરજદાર: શ્રી ધ માઈન બ્લોકસાઈટ કંપની, મોહસીન અબ્દુલ વહાબ બુખારી ગામ - જામ ખંભાળિયા સબડીવીઝન: ભાટીયા

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર: કાર્યપાલક ઈજનેર પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી દેવભુમી દ્વારકા

:: ફોરમ ::

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ૧) ચેરપર્સન | : શ્રી એન.સી.મકવાણા |
| ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર | : શ્રી એન.એસ.પંડયા |
| ૩) મેમ્બર ટેકનીકલ | : શ્રી એન.આઈ.ઉપાધ્યાય |

સુનાવણી સ્થળ- પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જામનગર

તારીખ: મંગળવાર (૨૪-૦૫-૨૦૨૨)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૨૪-૦૫-૨૦૨૨ (મંગળવાર) નાં રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબ બને પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા. જેમાં અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધિ તરીકે અરુણભાઈ વેણીલાલ ત્રીવેદી હાજર રહેલ.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે, અમોએ રાણ ગ્રામ પંચાયતની હદમાં સર્વે નં. ૩૩૩ પૈકી ૧ પ્લોટ નં. ૧ પૈકી અને ૨ માં ૬૦ કિ.વો. નું ઔદ્યોગીક હેતુનું વિજ જોડાણ મેળવવા માટે પીજીવીસીએલ ભાટીયા સબ ડિવી. માં એસ.આર. નં. ૧૪૪૨૬૭૭૯ અન્વયે રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ રૂ. ૩. ૪૭૨/- રસીદ નં. ૪૯૧૭૫૮ તા. ૧-૧૨ ૨૦૨૧ થી ભરપાઈ કરી અરજી કરેલ. અમારા કોઈ પણ જાતના વાંક ગુન્હા વિના અંદાજપત્રક આપવામાં વિલંબ કરવામાં આવેલ અને અરજી કર્યાના ૪૧



દિવસ બાદ રૂા. ૨,૫૨,૮૨૮/- નું અંદાજપત્રકતા. ૧૧-૦૧-૨૦૨૨ નારોજ આઉટવર્ડ કરવામાં આવેલ પરંતુ અમોને રજી. પોસ્ટથી આપવામાં આવેલ નહિં કે ટેલીફોનિક જાણ પણ કરવામાં આવેલ નહિં. આ અંદાજપત્રક અમોએ તા. ૧૭-૦૧-૨૦૨૨ના રોજ ભાટીયા પીજીવીસીએલ કચેરીમાં રૂબરૂ તપાસ કરતા આપવામાં આવેલ અને રસીદનં. ૪૯૭૩૧૨/૧૩/૧૪ થી તા. ૧૭-૦૧-૨૦૨૨ના રોજ ભરપાઈ કરેલ.અમારા વિજ જોડાણ અંગેનું લાઈન કામ પણ નિર્ધારિત સમય મર્યાદામાં પુર્ણ કરવામાં આવેલ નહિં અને વિજ જોડાણનું અંદાજપત્રક ભર્યાના અંદાજે અઢી માસ કરતા વધુ સમય પછી લાઈન કામ પુર્ણ કરવામાં આવેલ અને તા. ૦૬-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજ અમારા વિજ જોડાણનું મીટર લગાડી આપવામાં આવેલ.અમારૂ વિજ જોડાણ લગાવતા સમયે માત્ર કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો જ મીટર લગાડવા આવેલ અને પીજીવીસીએલના કોઈ જવાબદાર અધિકારી સાથે હતા નહિં. કોન્ટ્રાક્ટરના માણસો દ્વારા એવુ જણાવવામાં આવેલ કે કેબલમાં લગાડવા માટેની લગ અમારી પાસે નથી તેથી તમારા વિજ જોડાણનો પાવર ચાલુ થાશે નહિં જે આજે તા. ૧૪-૦૪-૨૦૨૨ સુધી ચાલુ કરવાની તસ્દી ભાટીયા સબ ડિવીઝનના અધિકારીશ્રી દ્વારા લેવામાં આવેલ નથી. આ અંગે આજરોજ તા. ૧૪-૦૪-૨૦૨૨ના રોજ નાયબ ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, ભાટીયાના મોબાઈલ નંબર ૯૯૨૫૨૧૬૦૬૩ પર વાત કરતા તેઓએ જુનીયર ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, ભાટીયાનો મોબાઈલ નંબર ૯૯૭૮૦૮૩૯૦૯ અમોને આપેલ અને તેમની સાથે વાત કરવા જણાવેલ. નાયબ ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, ભાટીયા દ્વારા આપવામાં આવેલ મોબાઈલ નંબર પર અમોએ ત્રણ વખત સંપર્ક કરવાની કોશીશ કરેલ, પરંતુ સદર નંબવાળા અધિકારીશ્રીએ ફોન ઉપાડવાની તસ્દી લીધેલ નહિં. જી.ઈ.આર.સી. નોટીફિકેશન નંબર ૧૦/૨૦૦૫, પારા નંબર ૯.૩ (૧) મુજબ અમોને અમારી અરજી તારીખથી દિવસ ૧૦ માં અંદાજપત્રક મલી જાવું જોઈએ અને અંદાજપત્રક ભર્યાની તારીખથી ૬૦ દિવસની સમય મર્યાદામાં અમારૂ લાઈન કામ પુર્ણ થઈ વીજ જોડાણ ચાલુ થઈ જવું જોઈએ - જે અમારા વિજ જોડાણમાં વિલંબથી થયેલ છે. જી.ઈ.આર.સી. નોટીફિકેશન નંબર ૧૦/૨૦૦૫, પારા નંબર ૧૪.૧ (૧) મુજબ અંદાજપત્રક માં થયેલ વિલંબ માટે તેમજ અંદાજપત્રક ભરપાઈ કર્યા બાદ અમારૂ વિજ જોડાણ ચાલુ કરવામાં થયેલ વિલંબ માટે જી.ઈ.આર.સી.ના નિયમોનુસાર વળતર ચુકવવા યોગ્ય હુકમ કરવા આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી. આભાર સહ આમ અરજદારશ્રીએ અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::


- ૩.૦ ધ માઈન બોકસાઈટ કંપની મોહસીન અબ્દુલ વહાબ બુખારી ના નવા ઔદ્યોગિક હેતુના વીજ જોડાણ મા વિલંબ થી અંદાજપત્રક આપવા અંગે તેમજ અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયા બાદ વિલંબ થી લાઈન કામ થવા અંગેની ફરિયાદ નુ વિગતવાર અહેવાલ સંદર્ભ પત્ર નં-૨ થી નાયબ ઇજનેર ભાટીયા અહેવાલ આ સાથે સામેલ છે જેમાં સદર ફરિયાદીનું નવા ઇન્સ્ટ્રીઅલ ૬૦kw વીજજોડાણ તા:૦૧-૧૨-૨૦૨૧ ના રોજ SR NO-14426779 થી રજીસ્ટર થયેલ અને કોઈપણ કારણોસર ભાટીયા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર કનેક્શન નો WORKFLOW E-URJA SYSTEM મા ૨૧-૧૨-૨૦૨૧ ના મોકલેલ જેના કારણે ક્વોટેશન આપવામા વિલંબ થયેલ તથા સદર પાર્ટી ક્વોટેશન તા:૧૭-૦૧-





૨૦૨૨ ના રોજ ભાટીયા પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે ભરપાઈ થયેલ તથા સદર કનેક્શન ના કામમાં ૨૦૦ મીટર HT લાઈન તથા ૧૦૦ kva ટ્રાન્સફોર્મર ઉભું કરવાની કામગીરી હોય, થોડા ઘણા માલ સમાનની અછતના કારણે કામ મોડું પૂર્ણ થયેલ અને કામ પૂર્ણ થયે સદર કનેક્શન નાં:૦૬-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજ સદર કનેક્શન રિલીઝ કરી આપવામાં આવેલ હતુ. વધુમાં નાયબ ઈજનેર ભાટીયાનો વિગતવાર અહેવાલ આ સાથે સામેલ છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારશ્રી દ્વારા કરેલ મૌખિક તેમજ લેખિત રજૂઆત તથા સામાંવાળાની મૌખિક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ નીચે મુજબના નિર્ણય ઉપર આવેલ છે.
- ૪.૧ સદર બાબતે અરજદાર શ્રી ની રજૂઆત મુજબ પીજીવીસીએલ દ્વારા ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૦ મુજબ નવ (૯) દિવસ મોડું કનેક્શન આપવામાં આવેલ છે જે સાબિત થાય છે. તદ ઉપરાંત આ વીજ જોડાણ નું મીટર લગાડ્યા બાદ આઠ દિવસ પછી પણ વીજ જોડાણ માં પાવર ચાલુ કરવામાં આવેલ ન હોય તે પીજીવીસીએલ ની બેદરકારી તેમજ અક્ષમ્ય વિલંબ કરેલ હોવાનું સાબિત થાય છે. અને અરજદાર ની રજૂઆત માં તથ્ય હોવાનું ફોરમ નું તારણ છે.
- ૪.૨ સદર બાબતે પીજીવીસીએલ ના અધિકારી ને આથી તાકીદ કરવામાં આવે છે કે આ બાબતે કસુરવાર સામે ધોરણસર ની કાર્યવાહી કરવા તેમજ આવી ઘટનાઓ નું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે જરૂરી પગલાં લેવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે.
- ૪.૩ આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.


શ્રી એન.એસ.પંડ્યા
સ્વતંત્ર સભ્ય


શ્રી એન.આઈ.ઉપાધ્યાય
મેમ્બર (ટેકનીકલ)


શ્રી એન.સી.મકવાણા
ચેરપર્સન

નોંધ:-

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદિએ જરૂરી હોય તો ફોરમ ના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું : વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯